

COMUNE DI ROTELLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 22 DEL 22-05-26

OGGETTO:

SISMA 2016 O.C.S.R. N. 37 DEL 08/09/2017 E SS.MM.
II. - INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' DI AC=
CESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUA=
LE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE - CUP C74E=
20001750001 - IDSISMAPP: 3702 - APPROVAZIONE IN

L'anno duemilaventisei il giorno ventidue del mese
di maggio alle ore 12:38, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:

Borraccini Giovanni	SINDACO	P
ESPOSTO PIERO	ASSESSORE	P
CORRADETTI CORRADO	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. D.SSA CANDELORI FABIOLA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
Borraccini Giovanni nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale
alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: **SISMA 2016 O.C.S.R. N. 37 DEL 08/09/2017 E SS.MM.II. - INTERVENTO DI RIPRISTINO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE - CUP C74E20001750001 - IDSISMAPP: 3702 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

PREMESSO CHE:

- con la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 30.07.2024 è stata attribuita al Dott. Giovanni Borraccini la responsabilità dell'Area Tecnica di questo Comune;
- con il Decreto Sindacale n.6 del 01.12.2024 è stata attribuita alla Dott.ssa Diana Di Salvatore la responsabilità dell'Area Finanziaria di questo Comune;
- con la Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30.12.2025 "*APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2026-2028 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).*" è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art.170 del D.Lgs. n.267/2000, integrato con la nota di aggiornamento;
- con la Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2025 "*APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (ART.151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).*" è stato approvato il bilancio di previsione triennale di competenza per il periodo 2026-2028;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 20.01.2026, esecutiva, è stata disposta l'approvazione del Piano Economico Gestionale (PEG) 2026-2028;
- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n.37 dell'8 settembre 2017 recante "*APPROVAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016*" e ss.mm.ii. è stato approvato il 1° Piano delle OO.PP e nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con nota prot. n.3262 del 12.08.2017, acquisita dall'Ente al Prot.N.198 del 02.08.2017, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il 1° Piano delle Opere Pubbliche redatto ai sensi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. 189/2016, approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii. come richiamato dall'allegato A al decreto Vice Commissario n.2/VCOMMS16 del 05.01.2018;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.78 del 05.09.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "*SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 37/2017 -LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE NEL COMUNE DI ROTELLA (AP)*" redatto dall'operatore economico THE SIGN Società Cooperativa tra Professionisti (P.IVA: 02302530445);
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.81 del 12.09.2020 è stato affidato il servizio tecnico per la redazione della relazione geologica relativa all'intervento in oggetto all'operatore economico Geol. De Angelis Nazario (P.IVA: 01218660445);
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.95 del 08.06.2021 è stato aggiudicato in via efficace all'operatore economico Ing. Pierluigi Pelliccioni (P.IVA: 01640650444) l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva-esecutiva e dei servizi di direzione lavori, contabilità e CSE dell'intervento in oggetto;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.112 del 06.07.2021 è stato affidato il servizio tecnico per l'esecuzione delle indagini geologiche inerenti l'intervento in oggetto all'operatore economico Microsonda.Geo di Marucci Luciano e C. S.n.C (P.IVA 01856420441);
- con la determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.165 del 30.11.2021 è stato affidato il servizio tecnico per la redazione della relazione preventiva d'interesse archeologico relativa all'intervento in oggetto all'operatore economico Archeologo Capriotti Tiziana (P. IVA 02400270449);

- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.182 del 21.12.2021 è stato affidato il servizio tecnico per la redazione della relazione preventiva d'interesse archeologico (VIARCH) art. 25, comma 1, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, complementare alla progettazione dell'intervento in oggetto all'operatore economico Arch. Capriotti Tiziana (P. IVA 02400270449);
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.202 del 31.12.2021 è stato affidato il servizio tecnico per la redazione della verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto all'operatore economico Ing. Agostini Antonino (P. IVA 01959920446);
- con Delibera di Giunta Comunale n.3 del 21.02.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n.5870 del 06.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento avente ad oggetto *"RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE NEL COMUNE DI ROTELLA (AP)"* - O.C.S.R. n. 37/2017 e ss.mm.ii., concedendo a questo Ente il contributo di Euro 910.000,00 per la realizzazione dell'intervento;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.41 del 14.03.2024 è stata avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori ed è stata attribuita alla STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui all'oggetto;
- con la Determinazione del Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico n.170 del 25.11.2024 si è preso atto del DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEZIONE DISTACCATA SUAM LAVORI PUBBLICI n.68 del 16 maggio 2024 *"ART. 17 D. LGS. 36/2023 - EVENTI SISMICI 2016/2017. ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016 N. 37 DEL 08/09/2017 E SS.MM.II. - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA CONDOTTA DAL SETTORE SUAM LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE MARCHE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE" NEL COMUNE DI ROTELLA (AP) - CUP: C74E20001750001 - CUI: L00358230449202000003 - CIG: B0DCB26098 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE."*, con il quale si approvava il verbale di gara e si aggiudicava, l'appalto dei lavori aventi ad oggetto il *"RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE"*, all'impresa Antonini SRL P.IVA 02168670541;
- in data 25.02.2025 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto Rep.1004 *"CONTRATTO D'APPALTO "RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE ZONE ROSSE" NEL COMUNE DI ROTELLA (AP) CUP: C74E20001750001 - CIG: B0DCB26098"*, sottoscritto tra il Comune di Rotella (AP) e l'impresa Antonini SRL;
- con il Verbale di Consegna dei Lavori Prot.N.1190 del 24.03.2025, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni, si dà avvio ai lavori di cui in oggetto;
- che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. C74E20001750001;

DATO ATTO CHE durante l'esecuzione dei lavori sono emerse circostanze impreviste tali da rendere necessaria una variante in corso d'opera;

VISTA la relazione sullo stato dell'arte redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni del 02.08.2025, assunta dall'Ente al Prot.N.3199 del 04.08.2025, nella quale si riporta:

"... in data 02/08/2025, a seguito di sopralluogo compiuto con l'amministrazione e l'impresa esecutrice nella persona del sig. Leonardo Antonini, si evidenziava un vistoso rigonfiamento di un ampio tratto della cortina muraria di rivestimento in prossimità del giunto realizzato in corrispondenza della piega del muro.

Il rivestimento ad una testa in mattoncini semivuoti, che non ha nessuna funzione portante ma solo di protezione della scarpata, risulta avere uno spanciamiento massimo di almeno 25cm fino ad una distanza di circa 1.5ml dalla testa del rivestimento dove è ancorato al cordolo sommitale per poi riallinearsi in corrispondenza della base.

La distanza dello spanciamiento massimo non è causale ma coincide esattamente con l'altezza del terreno di riporto presente dietro al rivestimento stesso; tutto questo ha generato anche una lesione che corre longitudinalmente per diversi metri sulla cortina muraria.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rende necessario pertanto in primis la chiusura totale di via Dari almeno per il tratto interessato a causa del probabile crollo del rivestimento e la contestuale e imminente messa in sicurezza dello stesso mediante un adeguata opera di puntellamento. ...”

VISTO l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante le modifiche dei contratti in corso di esecuzione;

VISTO il progetto di variante redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni, assunto dall'Ente al Prot.N.1328 del 25.03.2026, composta dai seguenti elaborati:

- A1v_Relazione di variante
- A2v_quadro economico
- Atto di Sottomissione e verbale di NP
- B1v_computo metrico estimativo
- B6v_quadro comparativo
- C1v_Relazione di calcolo
- C2v_Relazione Materiali
- tav 2.1v_planimetria interventi stato di progetto
- tav 2.2v_sezioni e prospetto stato di progetto
- tav 2.4v_planimetria interventi di consolidamento
- tav 3.1v_particolari esecutivi - cordolo in c.a
- tav 3.2v_particolari esecutivi - pav, cordolo sommitale e soletta

ed avente il seguente quadro tecnico ed economico:

			Prog. DEF/ESE	VARIANTE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		594.465,68 €	862.333,49 €
	Inclusi oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori		17.510,26 €	48.390,28 €
	Importo lavori a base d'asta		576.955,42 €	813.943,21 €
	A detrarre il ribasso del 20,22%		116.660,39 €	164.579,32 €
	IMPORTO NETTO LAVORI:		460.295,03 €	649.363,89 €
A	IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSIVO DI ONERI:		477.805,29 €	697.754,17 €
B	SOMME a DISPOSIZIONE:			
B.1	IVA su lavori	22%	105.117,16 €	153.505,92 €
B.2	Spese Tecniche Prog. Def/Ese - D.L. - Coord. Sic. - Contab.		63.440,00 €	80.000,00 €
B.2.1	Cassa previdenziale % su [B.2]	4%	2.537,60 €	3.200,00 €
B.2.2	IVA su spese tecniche % su [B.2+B.2.1]	22%	14.515,07 €	18.304,00 €
B.3	Spese Tecniche Relazione Geologica		4.430,23 €	4.345,03 €
B.3.1	Cassa previdenziale % su [B.3]	2%	88,60 €	86,90 €
B.3.2	IVA su spese tecniche % su [B.3+B.3.1]	22%	994,14 €	975,02 €
B.4	Spese Tecniche Collaudo		3.923,05 €	3.923,05 €
B.4.1	Cassa previdenziale % su [B.4]	4%	156,92 €	156,92 €
B.4.2	IVA su spese tecniche % su [B.4+B.4.1]	22%	897,59 €	897,59 €
B.5	Spese Tecniche Validazione Progetto		3.900,00 €	3.900,00 €
B.5.1	Cassa previdenziale % su [B.5]	4%	156,00 €	156,00 €
B.5.2	IVA su spese tecniche % su [B.5+B.5.1]	22%	892,32 €	892,32 €
B.6	Spese tecniche perizia Archeologica		969,19 €	969,19 €
B.7	Spese tecniche studio di fattibilità		2.500,00 €	2.500,00 €
B.7.1	Cassa 4% spese tecniche	4%	100,00 €	100,00 €
B.7.2	IVA 22% su spese tecniche (17+18)	22%	572,00 €	572,00 €
B.8	Prestazioni specialistiche, prove di laboratorio e indagini		9.200,00 €	9.200,00 €
B.8.1	IVA su prestazioni specialistiche % su [B.8]	22%	2.024,00 €	2.024,00 €
B.9	Allacciamenti a pubblici servizi		1.500,00 €	0,00 €
B.10	Spese amministrative - Contributo Stazione App. 0,5% importo lavori	0,50%	2.972,33 €	2.972,33 €
B.11	Spese per occupazioni		4.015,87 €	0,00 €
B.12	Art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	11.889,31 €	17.246,67 €

B.13	Lavori in economia iva 22% inclusa		36.468,71 €	36.468,71 €
B.14	Imprevisti ed arrotondamenti	2,79%	16.608,94 €	
	Economie ribassi d'asta Lavori		142.325,68 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		432.194,71 €	342.395,65 €
TOTALE PROGETTO (A+B)			910.000,00 €	1.040.149,82 €

PRESO ATTO dell' AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 21, COMMA 4 E 22, DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II. da parte della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA Numero di protocollo: 7160 Data protocollazione: 05/05/2026 Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3|05/05/2026|0007160-P, assunto dall'Ente al Prot.N.1931 del 06.05.2026, con la quale AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi i diritti dei terzi e gli aventi diritto, alle seguenti prescrizioni:

- *Al fine di ripristinare il paramento murario, se possibile in fase di smontaggio si proceda a un recupero dei mattoni esistenti, se non recuperabili o in numero non sufficiente vengano integrati con laterizi del tutto simili all'esistente;*
- *Gli elementi metallici (parapetti, ecc) dovranno avere finitura opaca di colorazione in armonia con i parapetti esistenti;*
- *Vanno evitati elementi in cemento a vista;*

VISTO il RAPPORTO FINALE DI VERIFICA del PROGETTO ESECUTIVO ADDENDUM del 15/05/2026 – VARIANTE redatto dall' Ing. Antonino Agostini, assunto dall'Ente al Prot.N.2145 del 18.05.2026, nel quale:

“... **CONFERMA**

Il parere precedentemente espresso in data 28/07/2022 (successivamente integrato in data 22/02/2023 e 10/05/2023) circa l'adeguatezza del progetto esecutivo “Interventi di ripristino della viabilità di accesso al centro storico del capoluogo e contestuale riduzione delle zone rosse”, estendendolo anche alla VARIANTE di cui al presente addendum.”;

CONSIDERATO CHE:

- la variante si rende necessaria a seguito degli eventi imprevedibili verificatisi;
- la modifica contrattuale rientra nelle fattispecie previste dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo della variante ammonta ad € 219.948,88 oltre IVA come per legge;
- il nuovo importo complessivo dell'intervento risulta pari ad € 1.040.149,82;

ATTESO CHE si rende necessario trasmettere all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche il progetto di variante, al fine di ottenere l'approvazione del relativo ulteriore stanziamento a copertura degli importi incrementati a seguito degli eventi imprevedibili verificatisi;

EVIDENZIATO CHE all'intervento è stato assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE il seguente il Codice Unico di Progetto: C74E20001750001;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali attinenti in materia;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la L. n.241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n.327/2001 e ss.mm.ii.;
- le Ordinanze del Commissario Straordinario del governo per la ricostruzione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione in linea tecnica del suddetto Progetto di Variante;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il relativo parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, riportati in calce;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE** in linea tecnica il Progetto di Variante dell'opera in argomento composto dagli elaborati citati nella premessa, parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, redatto dal' Ing. Pierluigi Pelliccioni, assunto dall'Ente al Prot.N.1328 del 25.03.2026 costituito dai seguenti elaborati:
 - A1v_Relazione di variante
 - A2v_quadro economico
 - Atto di Sottomissione e verbale di NP
 - B1v_computo metrico estimativo
 - B6v_quadro comparativo
 - C1v_Relazione di calcolo
 - C2v_Relazione Materiali
 - tav 2.1v_planimetria interventi stato di progetto
 - tav 2.2v_sezioni e prospetto stato di progetto
 - tav 2.4v_planimetria interventi di consolidamento
 - tav 3.1v_particolari esecutivi - cordolo in c.a
 - tav 3.2v_particolari esecutivi - pav, cordolo sommitale e soletta
 ed avente il seguente quadro tecnico ed economico:

			Prog. DEF/ESE	VARIANTE
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		594.465,68 €	862.333,49 €
	Inclusi oneri per la sicurezza inclusi nell'importo lavori		17.510,26 €	48.390,28 €
	Importo lavori a base d'asta		576.955,42 €	813.943,21 €
	A detrarre il ribasso del 20,22%		116.660,39 €	164.579,32 €
	IMPORTO NETTO LAVORI:		460.295,03 €	649.363,89 €
A	IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSIVO DI ONERI:		477.805,29 €	697.754,17 €
B	SOMME a DISPOSIZIONE:			
B.1	IVA su lavori	22%	105.117,16 €	153.505,92 €
B.2	Spese Tecniche Prog. Def/Ese - D.L. - Coord. Sic. - Contab.		63.440,00 €	80.000,00 €
B.2.1	Cassa previdenziale % su [B.2]	4%	2.537,60 €	3.200,00 €
B.2.2	IVA su spese tecniche % su [B.2+B.2.1]	22%	14.515,07 €	18.304,00 €
B.3	Spese Tecniche Relazione Geologica		4.430,23 €	4.345,03 €
B.3.1	Cassa previdenziale % su [B.3]	2%	88,60 €	86,90 €
B.3.2	IVA su spese tecniche % su [B.3+B.3.1]	22%	994,14 €	975,02 €
B.4	Spese Tecniche Collaudo		3.923,05 €	3.923,05 €
B.4.1	Cassa previdenziale % su [B.4]	4%	156,92 €	156,92 €
B.4.2	IVA su spese tecniche % su [B.4+B.4.1]	22%	897,59 €	897,59 €
B.5	Spese Tecniche Validazione Progetto		3.900,00 €	3.900,00 €
B.5.1	Cassa previdenziale % su [B.5]	4%	156,00 €	156,00 €
B.5.2	IVA su spese tecniche % su [B.5+B.5.1]	22%	892,32 €	892,32 €
B.6	Spese tecniche perizia Archeologica		969,19 €	969,19 €
B.7	Spese tecniche studio di fattibilità		2.500,00 €	2.500,00 €
B.7.1	Cassa 4% spese tecniche	4%	100,00 €	100,00 €
B.7.2	IVA 22% su spese tecniche (17+18)	22%	572,00 €	572,00 €
B.8	Prestazioni specialistiche, prove di laboratorio e indagini		9.200,00 €	9.200,00 €
B.8.1	IVA su prestazioni specialistiche % su [B.8]	22%	2.024,00 €	2.024,00 €

B.9	Allacciamenti a pubblici servizi		1.500,00 €	0,00 €
B.10	Spese amministrative - Contributo Stazione App. 0,5% importo lavori	0,50%	2.972,33 €	2.972,33 €
B.11	Spese per occupazioni		4.015,87 €	0,00 €
B.12	Art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	11.889,31 €	17.246,67 €
B.13	Lavori in economia iva 22% inclusa		36.468,71 €	36.468,71 €
B.14	Imprevisti ed arrotondamenti	2,79%	16.608,94 €	
	Economie ribassi d'asta Lavori		142.325,68 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		432.194,71 €	342.395,65 €
TOTALE PROGETTO (A+B)			910.000,00 €	1.040.149,82 €

3. DI DARE ATTO CHE all'intervento è stato assegnato il CUP C74E20001750001;

4. DI TRASMETTERE all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche il Progetto di Variante, al fine di ottenere l'approvazione del relativo ulteriore stanziamento a copertura degli importi incrementati a seguito degli eventi imprevedibili verificatisi;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

data l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Data: 18-05-2026

Il Responsabile del servizio Borraccini Giovanni

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Borraccini Giovanni

IL SEGRETARIO
D.SSA CANDELORI FABIOLA

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25-05-26

[] con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SISMA ISTRUTTORE AMM.CONTABILE
Giustozzi Laura

La presente deliberazione é divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, comma 3 o 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA CANDELORI FABIOLA

Della suestesa deliberazione é stata spedita copia al competente Organo Regionale di Controllo il prot. n.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

[] a seguito della richiesta in data di n. consiglieri comunali formulata ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA CANDELORI FABIOLA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

[] per l'esame favorevole del CO.RE.CO. in data , prot. n.

SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA CANDELORI FABIOLA