



COPIA

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.106 DEL 08-06-2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 106

Del 08-06-2026

Oggetto: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 (CAMPO B) DEL CENTRO GIOVANILE GIUSEPPE MARELLO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di giugno alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza, secondo quanto disposto dal Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n.140/2022.

Partecipa il VICE SEGRETARIO dr.ssa DE STEFANO Maria Michela, presente nella sede comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All' appello risultano:

MORETTI Nicola	SINDACO	P
DE STEFANO Orsola	ASSESSORE	A
VIETRI Mariangela	ASSESSORE	P
NORMANNO Paolo	ASSESSORE ESTERNO	P
MARTUCCI Gelsomina	ASSESSORE	P
PETRONE Aurelio	ASSESSORE	P

N. presenti **5**

N. assenti **1**

Si dà evidenza che MORETTI, PETRONE e MARTUCCI sono intervenuti in sede comunale; VIETRI e NORMANNO sono intervenuti da remoto.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, veniva:
 - approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., il Progetto Esecutivo denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 (CAMPO B) DEL CENTRO GIOVANILE GIUSEPPE MARELLO", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, comportante una spesa complessiva di € 96'082,93 (*Euro novantaseimila-ottanta-due/93*), di cui € 62'946,68 (*Euro sessantaduemila-novecento-quaranta- sei/68*) per importo a base di gara soggetto a ribasso, € 3'374,17 (*Euro tremila-trecento-settanta- quattro/17*) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 29'762,08 (*Euro ventinovemila-settecento-sessanta-due/08*) per somme a disposizione della stazione appaltante;
 - autorizzato il Sindaco pro-tempore a procedere alla richiesta di mutuo attraverso l'avviso pubblico "Sport Missione Comune 2025" dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, per realizzare la copertura finanziaria dei lavori in oggetto;
 - dato mandato al Responsabile dell'Area III^ Tecnica e al Responsabile dell'Area II^ Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di attivare tutte le procedure conseguenziali per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- la copertura finanziaria dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 (CAMPO B) DEL CENTRO GIOVANILE GIUSEPPE MARELLO" si è materializzata a seguito del finanziamento accordato dall' Istituto per il Credito Sportivo e Culturale successivamente all'inoltro della richiesta n. 8128 del 22.05.2025 avanzata dal Comune di Solofra sul portale on-line del succitato Istituto di Credito, per un totale di € 96'082,93 (*Euro novanta-seimila-ottanta-due/93*), cifra complessiva derivante dal Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.04.2025;
- con Determinazione dell'Area III^ Tecnica n. 62, Registro Generale n. 463 del 01.08.2025 sono stati affidati, a seguito dello svolgimento sulla piattaforma telematica di approvvigionamento "Acquisti in rete PA" del Confronto di Preventivi Me.P.A. n. 5529550 del 22.07.2025, i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 (CAMPO B) DEL CENTRO GIOVANILE GIUSEPPE MARELLO" all'operatore economico "SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE", con sede legale a Napoli (NA) in via Giulio Palermo n. 3, C.A.P. 80131, per un importo contrattuale di € 52'189,32 (*Euro cinquanta-duemila-centottanta-nove/32*), di cui € 48'815,15 (*Euro quarantottomila-ottocento-quindici/15*) per lavori, € 3'374,17 (*Euro tremila-trecento-settanta- quattro/17*) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge al 22% pari ad € 11'481,65 (*Euro undicimila-quattrocento-ottantuno/65*), in virtù del ribasso offerto sull'importo a base d'appalto ribassabile, pari al 22,45% (*venti-due/45 percento*);

- in data 23.09.2025 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, identificato con il prot. n. 14037 del 24.09.2025, per un importo di € 52'189,32 (*Euro cinquanta-duemila-centottanta-nove/32*), di cui € 48'815,15 (*Euro quarantottomila-ottocento-quindici/15*) per lavori, € 3'374,17 (*Euro tremila-trecento-settanta- quattro/17*) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge al 22% pari ad € 11'481,65 (*Euro undicimila-quattrocento-ottantuno/65*);
- la consegna dei lavori risulta essere stata effettuata in data 04.05.2026, giusto Processo Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto dall'Appaltatore "SPORTECO S.R.L. - TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SPORTIVE" e dal Direttore dei Lavori Ing. Giandomenico De Maio, quest'ultimo incaricato con Determinazione dell'Area III^ Tecnica n. 50, Registro Generale n. 421 del 15.07.2025;
- con nota prot. n. 7717 del 14.05.2026, il Direttore dei Lavori richiedeva al Responsabile Unico del Progetto l'autorizzazione a poter procedere alla redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. ("circostanze impreviste ed imprevedibili"), in virtù di un significativo peggioramento dello stato manutentivo e statico dei pali di illuminazione esistenti e dell'avanzato stato di degrado delle linee interrato di alimentazione dell'impianto elettrico esistente, circostanze che rendono necessarie:
 - la completa sostituzione dei pali d'illuminazione esistenti e degli elementi metallici usurati;
 - la realizzazione di nuovi plinti di fondazione per i nuovi pali d'illuminazione;
 - la realizzazione di un nuovo cordolo perimetrale per l'alloggiamento della dorsale dell'impianto elettrico, non risultando utilizzabili le canalizzazioni esistenti;
 - la completa realizzazione del nuovo impianto elettrico di alimentazione dell'illuminazione, comprensivo delle linee dorsali, dei cavidotti, dei pozzetti e dell'impianto di messa a terra;
 - una lieve traslazione del rettangolo di gioco, necessaria al fine di consentire il corretto posizionamento dei nuovi sostegni all'interno dell'area oggetto d'intervento;
- con nota prot. n. 7764 del 14.05.2026, il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Michele De Maio, autorizzava il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., in ragione delle circostanze impreviste ed imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- il Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 8767 del 29.05.2026, ha trasmesso perizia suppletiva e di variante costituita dai seguenti elaborati:
 - *Tavola A: Relazione di variante;*
 - *Tavola B: Computo metrico estimativo;*
 - *Tavola C: Stima incidenza manodopera;*
 - *Tavola D: Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi;*
 - *Tavola E: Quadro Comparativo;*
 - *Tavola F: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;*
 - *Tavola G: Quadro economico di variante;*
 - *Tavola H: Elaborati Grafici.*

- la perizia suppletiva e di variante di cui al precedente punto comporta una maggiore spesa dell'importo contrattuale lavori di netti € 14'874,87 (*Euro quattordicimila-ottocento-settanta-quattro/87*), oltre IVA pari al 22% pari ad € 3'272,47 (*Euro tremila-duecento-settanta-due/47*);
- l'aumento contrattuale di netti € 14'874,87 (*Euro quattordicimila-ottocento-settanta-quattro/87*) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e si pone in coerenza con l'art. 120, comma 2 del "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'importo complessivo derivante dall'aumento contrattuale pari a lordi € 18'147,34 (*Euro diciottomila-cento-quaranta-sette/34*) viene finanziato in parte con la quota imprevisti e la sua I.V.A. riportate nelle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico comparativo di variante, e in parte con le economie riportate nella colonna "Q.E. Post Gara" dello stesso quadro economico comparativo di variante che di seguito si propone:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO						
Intervento: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO "A 5" (CAMPO "B") DEL CENTRO GIOVANILE "GIUSEPPE MARELLO" DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV)						
Fonte finanziaria: FONDI DI BILANCIO COMUNALE						
A) IMPORTI DEI LAVORI A BASE D'APPALTO				Q.E. prog. Esecutivo	Q.E. Post Gara	Q.E. Variante
A.1)	Lavori:			€ 62.946,68	€ 48.815,15	€ 63.690,02
	A.1.1) a misura			€ 49.091,38	€ 34.959,85	€ 46.513,20
	A.1.2) importo della manodopera			€ 13.855,30	€ 13.855,30	€ 17.176,82
A.2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 3.374,17	€ 3.374,17	€ 3.374,17
	A.2.1) a misura			€ 2.441,95	€ 2.441,95	€ 2.441,95
	A.2.2) importo della manodopera			€ 932,22	€ 932,22	€ 932,22
Totale degli importi dei lavori a base d'appalto =				€ 66.320,85	€ 52.189,32	€ 67.064,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				Costo attività	Costo attività	Costo attività
B.1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere comprensivi delle analisi per la caratterizzazione dei materiali			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B.2)	Imprevisti (5% dell'importo a base d'appalto)			€ 3.316,04	€ 3.316,04	€ 0,00
B.3)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:			€ 8.311,64	€ 6.815,80	€ 6.815,80
	B.3.1) Direzione dell'esecuzione			€ 7.377,84	€ 5.882,00	€ 5.882,00
	B.3.1.1)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		€ 2.980,94	€ 2.376,56	€ 2.376,56
		Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		€ 279,46	€ 222,80	€ 222,80
		Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		€ 186,31	€ 148,54	€ 148,54
		Contabilità dei lavori a misura		€ 558,93	€ 445,61	€ 445,61
		Certificato di regolare esecuzione		€ 372,62	€ 297,07	€ 297,07
		Coordinamento della sicurezza in esecuzione		€ 2.328,87	€ 1.856,70	€ 1.856,70
		Spese generali di studio		€ 670,71	€ 534,73	€ 534,73
	B.3.2) Incentivo funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023): risorse finanziarie ripartite tra il R.U.P., i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i collaboratori			€ 933,80	€ 933,80	€ 933,80
B.4)	Contributo A.N.A.C. di cui alla Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 dicembre 2023, n. 610			€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B.5)	I.V.A. ed eventuali altre imposte:			€ 17.499,39	€ 12.642,57	€ 15.185,51
	B.5.1)	I.V.A. sull'importo dei lavori a base d'appalto	22,00%	€ 14.590,59	€ 11.481,65	€ 14.754,12
	B.5.2)	I.V.A. sugli oneri di smaltimento	22,00%	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
	B.5.3)	I.V.A. sugli imprevisti	22,00%	€ 729,53	€ 729,53	€ 0,00
	B.5.4)	Oneri previdenziali sulle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione	4,00%	€ 295,11	€ 235,28	€ 235,28
	B.5.5)	I.V.A. sulle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, comprensive di oneri previdenziali (IVA ESENTA)	22,00%	€ 1.688,05	€ 0,00	€ 0,00
	B.5.6)	Trattamento I.R.A.P. sugli incentivi tecnici (Parere M.I.T. n. 2986 del 26/09/2024)	8,50%	€ 64,11	€ 64,11	€ 64,11
Totale delle somme a disposizione =				€ 29.762,08	€ 23.409,42	€ 22.636,31
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (progetto, post gara e variante) =					€ 75.598,74	€ 89.700,51
ECONOMIE =					€ 20.484,19	€ 6.382,42
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO =				€ 96.082,93	€ 96.082,93	€ 96.082,93

- il Responsabile Unico del Progetto si è espresso favorevolmente sulla perizia di cui si tratta, mediante apposita relazione prot. n. 8875 del 03.06.2026;
- sulla perizia in esame non sono necessarie ulteriori autorizzazioni;

ATTESO CHE, sulla scorta di quanto in precedenza riportato, si è esaminato il contenuto degli elaborati peritali, i quali, nonostante le modifiche proposte ritenute non sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., non alterano la struttura del

contratto d'appalto lavori, e, in particolare, rispettano, nel loro complesso, quanto prescritto dalla vigente normativa di settore;

VISTI:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) D62H25000230005, ottenuto tramite il sito web <https://cupweb.tesoro.it>, in conformità all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e all'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) B7DA63AA92, ottenuto per il tramite della piattaforma telematica "Acquisti in rete PA" di Consip S.p.A., nell'ambito della procedura telematica svolta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del "Codice dei contratti pubblici" che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 con particolare riferimento agli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., inerenti la "Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii., con i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
- il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto reso attraverso la relazione prot. n. 8875 del 03.06.2026;
- i pareri tecnico e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO CHE il contenuto della presente Deliberazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna alla Giunta Comunale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 120, comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., la perizia suppletiva e di variante dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO A 5 (CAMPO B) DEL CENTRO GIOVANILE GIUSEPPE MARELLO", agli atti dell'Area III Tecnica, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, che comporta una maggiore spesa dell'importo contrattuale lavori di netti € 14'874,87 (*Euro quattordicimila-ottocento-settanta-quattro/87*), oltre IVA pari al 22% pari ad € 3'272,47 (*Euro tremila-duecento-settanta-due/47*), da finanziarsi mediante l'utilizzo della quota imprevisti e della sua I.V.A., pari a complessivi € 4'045,57 (*Euro quattromila-quaranta-cinque/57*) e riportate nella colonna "Q.E. Post Gara" del quadro economico comparativo di variante, e di parte delle economie, pari ad € 14'101,77 (*Euro quattordicimila-cento-uno/77*) e riportate nella colonna "Q.E. Post Gara" dello stesso quadro economico comparativo di variante che di seguito si propone:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
Intervento: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO "A 5" (CAMPO "B") DEL CENTRO GIOVANILE "GIUSEPPE MARELLO" DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV)				
Fonte finanziaria: FONDI DI BILANCIO COMUNALE				
A) IMPORTI DEI LAVORI A BASE D'APPALTO		Q.E. prog. Esecutivo	Q.E. Post Gara	Q.E. Variante
A.1)	Lavori:	€ 62.946,68	€ 48.815,15	€ 63.690,02
	A.1.1) a misura	€ 49.091,38	€ 34.959,85	€ 46.513,20
	A.1.2) importo della manodopera	€ 13.855,30	€ 13.855,30	€ 17.176,82
A.2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.374,17	€ 3.374,17	€ 3.374,17
	A.2.1) a misura	€ 2.441,95	€ 2.441,95	€ 2.441,95
	A.2.2) importo della manodopera	€ 932,22	€ 932,22	€ 932,22
Totale degli importi dei lavori a base d'appalto =		€ 66.320,85	€ 52.189,32	€ 67.064,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		Costo attività	Costo attività	Costo attività
B.1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere comprensivi delle analisi per la caratterizzazione dei materiali	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B.2)	Imprevisti (5% dell'importo a base d'appalto)	€ 3.316,04	€ 3.316,04	€ 0,00
B.3)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente:	€ 8.311,64	€ 6.815,80	€ 6.815,80
	B.3.1) Direzione dell'esecuzione	€ 7.377,84	€ 5.882,00	€ 5.882,00
	B.3.1.1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 2.980,94	€ 2.376,56	€ 2.376,56
	B.3.1.2) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 279,46	€ 222,80	€ 222,80
	B.3.1.3) Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 186,31	€ 148,54	€ 148,54
	B.3.1.4) Contabilità dei lavori a misura	€ 558,93	€ 445,61	€ 445,61
	B.3.1.5) Certificato di regolare esecuzione	€ 372,62	€ 297,07	€ 297,07
	B.3.1.6) Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 2.328,87	€ 1.856,70	€ 1.856,70
	B.3.1.7) Spese generali di studio	€ 670,71	€ 534,73	€ 534,73
	B.3.2) Incentivo funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023): risorse finanziarie ripartite tra il R.U.P., i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i collaboratori	€ 933,80	€ 933,80	€ 933,80
B.4)	Contributo A.N.A.C. di cui alla Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 dicembre 2023, n. 610	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B.5)	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	€ 17.499,39	€ 12.642,57	€ 15.185,51
	B.5.1) I.V.A. sull'importo dei lavori a base d'appalto 22,00%	€ 14.590,59	€ 11.481,65	€ 14.754,12
	B.5.2) I.V.A. sugli oneri di smaltimento 22,00%	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
	B.5.3) I.V.A. sugli imprevisti 22,00%	€ 729,53	€ 729,53	€ 0,00
	B.5.4) Oneri previdenziali sulle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione 4,00%	€ 295,11	€ 235,28	€ 235,28
	B.5.5) I.V.A. sulle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, comprensive di oneri previdenziali (IVA ESENTA) 22,00%	€ 1.688,05	€ 0,00	€ 0,00
	B.5.6) Trattamento I.R.A.P. sugli incentivi tecnici (Parere M.I.T. n. 2986 del 26/09/2024) 8,50%	€ 64,11	€ 64,11	€ 64,11
Totale delle somme a disposizione =		€ 29.762,08	€ 23.409,42	€ 22.636,31
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (progetto, post gara e variante) =			€ 75.598,74	€ 89.700,51
ECONOMIE =			€ 20.484,19	€ 6.382,42
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO =		€ 96.082,93	€ 96.082,93	€ 96.082,93

2. **DI DARE ATTO CHE** sulla perizia in esame sono stati espressi ed ottenuti tutti i pareri necessari;

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area III^ Tecnica / Responsabile Unico del Progetto per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

4. **DI COMUNICARE** ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., ai Capigruppo consiliari, l'avvenuta pubblicazione della presente Deliberazione;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

INDI

Data l'urgenza, con votazione separata e voto unanime favorevole,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art, 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del Responsabile del Servizio (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere: Favorevole

Data: 03-06-26

Il Responsabile dell'Area
F.to DE MAIO MICHELE

Parere Area Finanziaria in ordine alla Regolarita' contabile

Si esprime parere Favorevole

Data: 03-06-26

Il Responsabile Area II° Finanziaria
F.to Lettieri Antonio

Letto approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.to Nicola MORETTI

Il VICE SEGRETARIO
F.to dr.ssa DE STEFANO Maria Michela

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto VICE SEGRETARIO che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio, **il giorno 10-06-2026** per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno **25-06-2026**

www.comune.solofra.av.it

dal Municipio 10-06-2026

Il VICE SEGRETARIO
F.to dr.ssa DE STEFANO Maria Michela

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo e di Ufficio

dal Municipio, li _____

Il VICE SEGRETARIO
dr.ssa DE STEFANO Maria Michela

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine _____

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

Dal Municipio, li.....

Il VICE SEGRETARIO
(dr.ssa DE STEFANO Maria Michela)

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO IN ELENCO
CON NOTA N. 9447 DEL 10-06-2026
L'ADDETTO